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	 Harmonogram Wykonania  Przyłączy Ciepłowniczych przy ul. Mazowieckiej  w Sopocie
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	l.p.
	Nazwa odcinka i zakresy prac
	5.09.2016
	6.09.2016
	7.09.2016
	8.09.2016
	9-10.09.2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Przyłącza od pkt. Z63 do Z60  (prace od szczytu bud. Mazowiecka 20, rejonie dojazdu do Mazowiecka 20)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Roboty rozbiórkowe i ziemne
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Roboty przygotowawcze i montażowe
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zasypanie wykopów
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Przyłącza do budynku Mazowiecka 26 i 30 - Z20  od pkt. Z63 do Z81 (prace wokół budynku 30 i 32)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Roboty rozbiórkowe i ziemne
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Roboty montażowe
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zasypanie wykopów
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Przyłącza do budynku Mazowiecka 15 i 17  ( za bud. Mazowiecka 15 i 17 )
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Roboty ziemne
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Roboty montażowe
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Odtworzenia terenu
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	 Sieć osiedlowa Z81 - Mazowiecka 34 ( za bud. Mazowiecka 32 i przed bud. Mazowiecka 34 )
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Roboty ziemne
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Roboty montażowe
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zasypanie wykopów
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	 Przyłącza od pkt. 118 - Kujawska 24 i Mazowiecka 19  ( za bud. Mazowiecka 19 i przed bud. Kujawska 24 )
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Roboty ziemne
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Roboty montażowe
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zasypanie wykopów
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	 Przyłącza od pky. Z57 do Mazowiecka 14  (przed  bud. Mazowiecka 20 )
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Roboty ziemne
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Roboty montażowe
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zasypanie wykopów
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	 Przyłącza od Kujawska 24 do Kujawska32  ( za bud.  Kujawska 24 i przed bud. Kujawska 32 )
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Roboty ziemne
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Roboty montażowe
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Zasypanie wykopów
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



