

L.P.	ADRES	ZAKRES PRAC	22	23	24	25	26	27	28							
1	KUJAWSKA 41,35	PRACE INSTALACYJNE														
2		MONTAŻ WĘZŁÓW														
3																
4																
5																
6																
6		PRACE ELEKTRYKÓW														
7		Dalsze prace po zamontowaniu węzłów														
8																
9																
10	KUJAWSKA 29,34,32	PRACE INSTALACYJNE														
11		MONTAŻ WĘZŁÓW														
12																
13																
14																
15																
15		PRACE ELEKTRYKÓW														
16		Dalsze prace po zamontowaniu węzła														
17																
18																
19	MAZOWIECKA 30B	PRACE BUDOWLANE														
20		wyburzenie ścian														
21		obróbka ścian i sufitów z malowaniem														
22		wykonanie studni schładzającej														
23		montaż drzwi														
24		PRACE ELEKTRYKÓW														
25		wymiana oświetlenie														
26		wykonanie otoku z bednarki														
27		doprowadzenie zasilania														
28	PRACE BUDOWLANE															
29	wyburzenie ścian															
30	obróbka ścian i sufitów z malowaniem															
31	wykonanie studni schładzającej															
32	montaż drzwi															
33	PRACE ELEKTRYKÓW															
34	wymiana oświetlenie															
35	wykonanie otoku z bednarki															
36	doprowadzenie zasilania															
37	PRACE BUDOWLANE															
38	WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ															
39																
40																
41	montaż drzwi															
42	PRACE ELEKTRYKÓW															
43	Dalsze prace po zamontowaniu węzła															
44																
45																