

	PRACE HYDRAULICZNE
	PRACE ELEKTRYCZNE
	PRACE BUDOWLANE

L.P.	ADRES	ZAKRES PRAC	SIERPIEŃ			WRZESIEŃ			
			29	30	31	1	2	3	4
1	KUJAWSKA 35,41	PRACE INSTALACYJNE							
2		MONTAŻ WĘZŁÓW							
3									
4									
5									
6			PRACE ELEKTRYKÓW						
7		PODŁĄCZENIE WĘZŁA I MONTAŻ SZAF LICZNIKOWYCH							
8									
9									
10	KUJAWSKA 29,34,32	PRACE INSTALACYJNE							
11		MONTAŻ WĘZŁÓW							
12									
13									
14									
15			PRACE ELEKTRYKÓW						
16		PODŁĄCZENIE WĘZŁA I MONTAŻ SZAF LICZNIKOWYCH							
17									
18									
19	KUJAWSKA 15,17,19	PRACE BUDOWLANE							
20		wyburzenie ścian							
21		obróbka ścian i sufitów z malowaniem							
22		wykonanie studni schładzającej							
23		montaż drzwi							
24		PRACE ELEKTRYKÓW							
25		wymiana oświetlenie							
26		wykonanie otoku z bednarki							
27		doprowadzenie zasilania							
28	MAZOWIECKA 34,32,28,	PRACE BUDOWLANE							
29		MONTAŻ WĘZŁÓW							
30									
31									
32									
33			PRACE ELEKTRYKÓW						
34		Dalsze prace po zamontowaniu węzła							
35									
36									