

			Sierpień						
L.P.	ADRES	ZAKRES PRAC	15	16	17	18	19	20	21
1	KUJAWSKA 41,35,34,32,29	PRACE BUDOWLANE							
2									
3		Malowanie posadzek							
4									
5		Montaż drzwi (Kujawska 41,35) i malowanie (Kujawska 32,34,29)							
6		PRACE ELEKTRYKÓW							
7		Dalsze prace po zamontowaniu węzłów							
8									
9									
10	MAZOWIECKA 20B,28B,32B	PRACE BUDOWLANE							
11									
12		Malowanie posadzek							
13									
14		Malowanie drzwi							
15		PRACE ELEKTRYKÓW							
16		Dalsze prace po zamontowaniu węzła							
17									
18									
19	MAZOWIECKA 30B	PRACE BUDOWLANE							
20		wyburzenie ścian							
21		obróbka ścian i sufitów z malowaniem							
22		wykonanie studni schładzającej							
23		montaż drzwi							
24		PRACE ELEKTRYKÓW							
25		wymiana oświetlenie							
26		wykonanie otoku z bednarki							
27		doprowadzenie zasilania							
28	MAZOWIECKA 34B	PRACE BUDOWLANE							
29		wyburzenie ścian							
30		obróbka ścian i sufitów z malowaniem							
31		wykonanie studni schładzającej							
32		montaż drzwi							
33		PRACE ELEKTRYKÓW							
34		wymiana oświetlenie							
35		wykonanie otoku z bednarki							
36		doprowadzenie zasilania							
37	MAZOWIECKA 32B	PRACE BUDOWLANE							
38		wyburzenie ścian							
39		obróbka ścian i sufitów z malowaniem							
40		wykonanie studni schładzającej							
41		montaż drzwi							
42		PRACE ELEKTRYKÓW							
43		Dalsze prace po zamontowaniu węzła							
44									
45									
46	KUJAWSKA 15,17,19	PRACE BUDOWLANE							
47		wyburzenie ścian							
48		obróbka ścian i sufitów z malowaniem							
49		wykonanie studni schładzającej							
50		montaż drzwi							
51		PRACE ELEKTRYKÓW							
52		wymiana oświetlenie							
53		wykonanie otoku z bednarki							
54		doprowadzenie zasilania							